



BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA

VISTO:

El compromiso del Gobierno de la Provincia de Santa Fe de construir una Cocina Centralizada en la ciudad de Reconquista, y

CONSIDERANDO:

Que durante la entrega de Fondos para Atención de Necesidades Inmediatas (FANI) en Reconquista, realizada en mayo de 2024, funcionarios provinciales aseguraron que la Cocina Centralizada estaría finalizada para el 11 septiembre de este año;

Que la obra de la Cocina Centralizada fue licitada en mayo de 2022 con un plazo de ejecución de 180 días, y a pesar de haber transcurrido dicho plazo, la misma continúa inconclusa, sin avances significativos y sin una fecha de inauguración clara;

Que en varios momentos, incluyendo la visita de autoridades del Gobierno provincial, el 28 de mayo de 2024, se prometió que la obra estaría en funcionamiento en septiembre de 2024, pero recientemente se ha negado que dicho compromiso haya sido realizado, generando confusión y desconfianza entre los ciudadanos (Lisandro Enrico, Ministro de Obras Públicas);

Que esta falta de claridad y de información actualizada sobre la obra de la Cocina Centralizada afecta negativamente a la comunidad de Reconquista, que confía en la finalización de este proyecto como un elemento crucial para mejorar los servicios alimentarios en la región;

Que además la cocina que funcionaba en calle Gral. López y San Martín, presenta grandes complicaciones en su estructura, y la comunidad educativa ha solicitado que el edificio sea devuelto en condiciones óptimas, tal como se había comprometido el Ministerio de Educación;

EL CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECONQUISTA RESUELVE:

1. Solicitar al Gobierno de la Provincia de Santa Fe la presentación de un informe detallado, por canales oficiales y de manera escrita, sobre el estado actual de la obra de la Cocina Centralizada en Reconquista. Este informe deberá incluir:
 - a) El estado de avance de la obra hasta la fecha.
 - b) Un cronograma actualizado de las acciones y trabajos pendientes.
 - c) La nueva estimación de la fecha de finalización e inauguración de la Cocina Centralizada.
 - d) Las razones documentadas de los retrasos y las medidas tomadas para abordar dichos retrasos.



BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA

2. Requerir la presentación de un plan detallado de contingencia para asegurar la finalización oportuna de la obra. Este plan deberá incluir:
 - a) Las acciones correctivas a implementar para evitar futuros retrasos.
 - b) Los mecanismos de supervisión y control que se aplicarán para garantizar el cumplimiento de los plazos revisados.
3. Solicitar al Gobierno Provincial a proporcionar una actualización periódica del progreso de la obra y a mantener a la comunidad de Reconquista informada sobre cualquier cambio significativo en el cronograma o en el alcance del proyecto.
4. Solicitar al Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe que informe sobre las condiciones del edificio de la cocina de calle López y San Martín, especificando las acciones que se tomarán para cumplir con el compromiso de devolver dicho edificio en condiciones óptimas, tal como se había acordado previamente.
5. Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y archívese.

SALA DE SESIONES, DE OCTUBRE DE 2024.